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kennuksien kosteusvauriokorjaushankkeet toisistaan ja toissijaisesti tuottaa Sitowise Oy:lle
vaihtoehtoisia toimintamalleja kosteusvauriokorjaushankkeisiin. Tutkimuksen tarkoituksena
oli myös selvittää, eroavatko kosteus- ja homevauriokorjausten suunnittelu- ja toteutuspro-
sessit toisistaan.
Opinnäytetyöhön valittiin satunnaisotannalla tarkasteltavaksi 15 erilaista toteutettua koh-
detta. Tutkimuskohteita tarkasteltiin kosteusvaurion kuntotutkijan ja korjausrakennesuunnit-
telijan näkökulmista. Mahdollisiin lupateknisiin asioihin ei otettu kantaa. Kohteista 11 oli yk-
sityisiä rakennuksia ja 4 julkisia rakennuksia. Esimerkkikohteista tarkasteltiin projektin laa-
juutta, toimintamalleja, tilaajan päätöksentekoprosessia, suunnitelmalaajuutta sekä mahdol-
lisia työmaa-aikaisia muutoksia tai yllätyksiä.
Tutkimuskohteissa havaittiin olevan kolme erilaista toimintamallia. Pieniin, kuten yhden tilan
kosteusvauriokorjauksiin ja kiireellisiin hankkeisiin soveltuivat parhaiten ennakoiva- ja pur-
kutöiden jälkeen -toimintamallit. Suuriin ja/tai kiireettömiin kosteusvauriokorjaushankkeisiin
soveltui parhaiten alalla yleisestikin vallitseva perinteinen menetelmä.
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den jälkeen.
Purkutöiden jälkeen -toimintamalli erosi ennakoivasta toimintamallista siten, että varsinainen
kosteusvauriokorjauksen suunnitteluvaihe aloitettiin vasta purkutöiden jälkeen.
Perinteinen toimintamallin noudatti esimerkiksi tilaajatahon asettamaa sisäilmakorjauspro-
sessia tai muuta virallista ohjeistusta. Korjaussuunnitelmat perustuivat lähtötietoihin sekä
tutkimuksiin ja niitä jouduttiin täsmentämään työmaavaiheessa.
Tutkimuskohteista ja toimintamalleista havaittiin, että hyvän lopputuloksen edellytyksenä on
tehdä riittävät ja hyvät esiselvitykset ajoissa suunnittelun pohjatiedoiksi. Kosteus- ja home-
vauriokorjauksien toimintamalleissa ei havaittu merkittäviä eroavaisuuksia.
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The main objective of the study was to find out if there were differences between public
and private building moisture damage renovations and secondary to produce alternative
operating models for Sitowise Ltd. Also, a secondary purpose was to find out if moisture
damage and mold damage renovations design and operating models differ from each
other.
In this thesis there were 15 different types of moisture damage projects that were re-
viewed. The review was done from the view of engineering surveys and design. 11 of the
subjects were private buildings and 4 were public buildings. The extent, operating models,
subscriber’s decision-making process, scale of the renovation design and possible on-site
modifications or surprises of the subjects were surveyed.
There were three different types of operating models. Small scale moisture damage pro-
jects were found to be an appropriate anticipatory operating model and after demolition op-
erating model. The commonly used, traditional operating model was found suitable for
large scale projects mainly.
The main principle of the anticipatory operating model was to first create lighter renovation
design for moisture damages and to update that during the demolition and renovation
work.
In the after demolition operating model, the demolition work was first settled and done. Af-
ter the demolition the renovation design was done for the build-up phase.
The traditional operating model mainly followed the subscriber’s guides and/or processes.
The renovation design was mainly based on the survey material and had to be updated
during the build-up.
The results indicate that for the good result in any kind of moisture damage project, proper
surveys and preparations need to take place before the planning phase. There were no
major differences between the moisture and mold damage projects; the differences were
mainly found in the protection and cleaning work on the site.
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Määritelmät
Esiselvitys
Esiselvityksiä tehdään hankkeen alussa lähtötietojen selvittämiseksi. Ne
ovat useimmiten kyselyjä tai erityyppisiä rakennus- tai taloteknisiä tutki-
muksia.  (Lappalainen ym. 2017:42,44).
Homevaurio
Rakenteen pinnalla olevaa homesienikasvustoa, jonka määrä tai sijainti
heikentää rakennusmateriaalin esteettisiä tai teknisiä ominaisuuksia tai
siitä voi aiheutua hajuja tai epäpuhtauksia rakennuksien sisäilmaan.  (YO
2016:227)
Korjausrakentaminen
On toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa tai ylläpitää olemassa olevan
rakennuksen tai rakennusosan kuntoa. (Suomen virallinen tilasto (SVT).
Kosteusvaurio
Kosteusvaurio syntyy, kun rakennusmateriaaliin kohdistuu runsasta tai pit-
käaikaista kosteutta tai sen kosteudensietokyky ylittyy, mikä johtaa materi-
aalin korjaamiseen tai vaihtamiseen. (RIL 250-2011:223.)
Kuntotutkimus
Kuntotutkimuksessa selvitetään erilaisin tutkimusmenetelmin eri rakennus-
osien tai rakennusosakokonaisuuksien kuntoa ja korjaustarvetta erilaisten
vaurioiden suhteen. Kuntotutkimuksella pyritään saamaan selville raken-
teissa olevat vauriot sekä syyt niiden muodostumiselle ja vaikutukset vau-
rioille. (Haukijärvi 2005:3).
11 Johdanto
Sitowise Oy on talo- ja infrarakennusalan asiantuntijayritys, joka tarjoaa erilaisia konsul-
tointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudis- sekä korjausrakennuskohteisiin.
Opinnäytetyö laaditaan yrityksen talon liiketoiminta-alueen korjausrakentamisen toimi-
alalle. Toimialalla työskennellään tutkimuksien, suunnittelun, rakennuttamisen sekä val-
vonnan eri osa-alueilla. Tämä opinnäytetyö siis tukee lähes kaikkia korjausrakentamisen
toimialan eri palvelualueita.
Toimialalla on havaittu, että useat kosteusvauriokorjaushankkeet tulisi käynnistää välit-
tömästi asiakkaan yhteydenoton jälkeen ja korjaussuunnitelmien tulisi olla valmiina lähi-
päivinä. Tämä johtaa usein siihen, että hankkeeseen lähdetään puutteellisilla lähtötie-
doilla, mikä johtaa siihen, ettei suunnitelmia pystytä laatimaan riittävällä tarkkuudella.
Lähtötietojen hankkiminen on usein aikaa vievää, koska usein piirustukset ja raportit ovat
hukkuneet matkan varrella.
Mikäli suunnitelmat ovat epätarkat, voivat ne vaikeuttaa urakan hinnoittelua, aiheuttaa
viivästyksiä rakennustyöhön sekä nousevia kustannuksia tilaajalle. Hankkeiden pitkitty-
essä kärsijänä ei ole vain korjaustöiden tilaaja, vaan myös tilojen käyttäjä tai asukas.
Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää eroavatko julkisten ja yksityisten ra-
kennuksien kosteusvauriokorjaushankkeet toisistaan. Toissijaisena tavoitteena oli tuot-
taa Sitowise Oy:lle vaihtoehtoisia toimintamalleja kosteusvauriokorjaushankkeisiin. Aja-
tuksena oli toimintamallien avulla ennakoida kosteusvauriokorjaushankkeiden tulevia
vaiheita jo hankkeiden alkuvaiheissa sekä perehdyttää uusia työntekijöitä kosteusvau-
riokorjaushankkeisiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää eroavatko kosteus-
ja homevauriokorjausten suunnittelu- ja toteutusprosessit toisistaan.
Opinnäytetyöhön valittiin tarkasteltavaksi 15 erilaista toteutettua kohdetta. Kohteet valit-
tiin satunnaisotannalla yrityksen saamista kosteusvauriokorjaustoimeksiannoista ja niitä
tarkastellaan kosteusvaurion kuntotutkijan ja korjausrakennesuunnittelijan näkökul-
masta eikä opinnäytetyössä oteta kantaa mahdollisiin lupateknisiin asioihin. Kohteista
11 on yksityisiä rakennuksia ja 4 julkisia rakennuksia. Esimerkkikohteista tarkasteltiin
projektin laajuutta, toimintamalleja, tilaajan päätöksentekoprosessia, suunnitelmalaa-
juutta sekä mahdollisia työmaa-aikaisia muutoksia tai yllätyksiä.
22 Kosteusvauriokorjaukset
2.1 Rakennusten ikääntyminen ja korjaustarve
Rakentamisen määrä on Suomessa kasvanut merkittävästi sotien jälkeen. Erityisesti
1970-luvulla rakennettiin kaupunkeihin paljon uusia kerrostaloja ja 1980-luvulla paljon
rivitaloja. Kun rakennuksen rakennusosien ja teknisten järjestelmien tekninen käyttöikä
päättyy, pitää ne joko uusia tai korjata. Tekniseen käyttöikään vaikuttavat rakennusosan
tai laitteen ikä, käyttö- ja rasitusolosuhteet, käytetty materiaali, suunnittelu- ja asennus-
virheet sekä niille asetetut vaatimukset. (Hietala ym. 2015:15,17; RT 18-10922 2008:1-
2.) Kosteus- ja homevauriot eivät ole uusi asia tai "trendi", sillä aihepiirin tiimoilta on laa-
dittu kirjallisuutta jo 1990-luvun puolivälistä saakka muun muassa Sisäilmayhdistyksen
ja Rakennusteollisuuden toimesta. (Reijula ym. 2012:69.)
Kuva 1. Rakennettujen asuntojen ikäjakauma rakennusajankohdittain ja talotyypin mukaan.
(Hietala ym. 2015:16)
3Kuva 2. Asuinrakennusten korjaustarve yhteensä, milj. € / vuosi. (Hietala ym. 2015:27).
Kuten yllä olevista kuvista voidaan todeta, rakennusten korjaamiselle syntyy painetta
vuosille 2016-2035 erityisesti kaupungeissa, missä sijaitsee myös suurin osa kerrosta-
loista (Hietala ym. 2015:9-10).
1970-luvulla tarvittiin kiireesti uusia asuntoja kaupunkeihin muuttaville ihmisille. Asunto-
pulaa pyrittiin helpottamaan rakentamalla elementtirakenteisia rakennuksia, mikä oli
vielä uutta tekniikkaa Suomessa. Uusien rakenneratkaisujen vuoksi jouduttiin opettele-
maan muun muassa ilma- ja äänitiiviiden liitosten tekoa paljon työn ohessa sekä käyttö-
kokemuksien pohjalta. Koska rakentamistapa oli uutta niin suunnittelijoille kuin tekijöille-
kin, saattoivat rakennusfysikaalisesti tärkeät yksityiskohdat jäädä huomioimatta. Kun
kiinteistöihin ajan saatossa asennettiin vielä koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä il-
man korvausilmareittejä, saatiin sisäilma pilattua vaurioituneiden rakenteiden läpi ote-
tulla korvausilmalla. (RIL 250-2011:145-146,148.)
2.2 Tekniset vaurionaiheuttajat
Yleisin kosteusvaurion aiheuttaja on rakenteisiin sisälle tai pinnalle tiivistyvä kosteus.
Vauriot syntyvät, kun kyseinen rakenne ei kestä siihen kohdistuvaa kosteusrasitusta.
Tyypillisimmin kosteusvaurio aiheutuu vesivahingosta tai puutteista rakenteissa (esim.
puutteellinen märkätilan vedeneristys). Välittömästi vesivahingon jälkeen kosteusvaurio
4ei synny, vaan yleisesti ottaen se kehittyy ajansaatossa. Vesi voi eri olomuodoissaan
aiheuttaa kosteusvaurion. Esimerkiksi vesisade neste-olomuodossa voi imeytyä julkisi-
vurakenteisiin tai sisäilmankosteus vesihöyrynä voi kondensoitua lämmöneristeisin. Ra-
kennusten alimmat rakenteet vaurioituvat usein helpommin, sillä vesi liikkuu painovoi-
maisesti korkeammasta pisteestä alempaan pisteeseen. Yleisimpiä kosteuslähteitä on
esitetty seuraavassa kuvassa. (Hometalkoot.fi 8:4; Reijula ym. 2012:69. Sisäilmayhdis-
tys; YO 2016:101-102.)
Kuva 3. Yleisimmät sisä- ja ulkopuoliset kosteuslähteet rakennuksissa. (YO 2016:107).
Kun rakenteen kosteuden sietokyky ylittyy, aiheutuu kosteusvaurio. Kosteusvaurioitu-
neeseen rakenteeseen alkaa kehittyä hometta, kun suhteellinen kosteus on pidemmän
aikaa yli RH 70%, tarjolla on ravinteita sekä happea ja lämpötila on riittävän suuri (0-
50°C). Tätä kutsutaan homevaurioksi. Kun suhteellinen kosteus on korkea (>RH 90%)
pitkän ajan, syntyy lahovaurio.
Mikäli rakennuksessa epäillään olevan kosteus- tai homevaurio, voidaan sitä selvittää
erilaisin kuntotutkimuksin. Rakennusfysikaalisissa tutkimuksissa tutkitaan rakenteiden
lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa esimerkiksi kosteus-, lämpötila- ja tiiveysmittauksin.
Mikrobiologisissa tutkimuksissa otetaan vaurioituneeksi epäillystä rakennusmateriaalista
5tai sen pinnalta näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Näiden tutkimusten lisäksi
on hyvä tutkia ilmanvaihtojärjestelmiä sekä rakennusten painesuhteita. Esimerkiksi, mi-
käli rakennus on alipaineinen ulkoilmaan nähden, kulkeutuu korvausilma sisätiloihin ra-
kenteiden läpi mukanaan mahdolliset epäpuhtaudet. (Hometalkoot.fi 8:6; Hometalkoot.fi
9:9-10,113; Reijula ym. 2012:89; RT80-10712:2.)
2.3 Kosteusvaurioiden ehkäiseminen
Kosteusvaurioita voitaisiin ehkäistä ihmisten asenteita muuttamalla rakentamisen eri vai-
heissa, koska rakennushankkeen laatu koostuu itse rakennuksen laadusta sekä raken-
tamisprosessin laadusta. Ellei rakennushankkeeseen ryhtyvällä itsellään ole riittävää
osaamista, tulee hänen rakennushankkeen alkaessa hankkia hankkeelleen projektinjoh-
taja. Yhteistoiminnallaan he luovat perustan hankkeen onnistumiselle. Rakennushank-
keeseen ryhtyvän ja projektinjohtajan tai rakennuttajan tehtävä on lakien ja määräysten
mukaisesti huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan määräysten, sään-
nösten, lakien ja rakennusluvan mukaisesti. Hankkeen alkuvaiheessa asetetaan raamit
kustannuksille ja aikatauluille, joita ei tulisi laatia liian kireiksi, ettei laatu kärsi.
Jotta kosteusteknisesti kriittiset kohdat tulisi laadittua tarkasti, tulisi suunnitteluvaihee-
seen panostaa eikä pihistää. Suunnittelupöydällä tehdään suurimmat päätökset muun
muassa rakennuksen ulkomuodosta ja kosteusteknisestä toimivuudesta. (Reijula ym.
2012:70-71; RIL-250-2011:39,43-44,93.)
Lähtökohtaisesti kosteusvauriokorjauksissa tulisi pyrkiä korjaamaan tai poistamaan vau-
rion aiheuttaja sekä poistamaan vaurioituneet materiaalit. Vaurioituneen materiaalin
poistaminen vähentää riskiä uusien vaurioiden ja muiden ongelmien syntymiselle jat-
kossa, verrattuna muihin korjaustapoihin, kuten rakenteiden ja niiden liitosten tiivistämi-
seen. Rakenteiden tiivistäminen voi olla vaihtoehto, mikäli vaurioituneen rakenteen uu-
siminen on hankalaa tai se on kustannuksiltaan kohtuuttoman suuri. (RT 80-
10717.1999:3.)
Vuoden 2018 alussa Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistuu, jolloin muun mu-
assa sen osa C2 Kosteus muuttuu asetukseksi. Uusi asetus ottaa kantaa suunnitteluasi-
oiden lisäksi myös rakentamisen aikaiseen kosteudenhallintaan. Jatkossa on laadittava
6kosteudenhallinta-asiakirja, kosteudenhallintasuunnitelma sekä nimettävä työmaalle
kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. (Outinen. 2016:4-5,15.)
Rakentamisvaiheessa urakoitsijan tulee noudattaa suunnitelmia, yleisiä ohjeita ja mää-
räyksiä, lakeja sekä hyvää rakentamistapaa. Erityisesti työmaa-aikaiseen suojaukseen
ja kosteudenhallintaan tulisi nykypäivänä panostaa, ettei kosteusvaurioita syntyisi raken-
teisiin jo rakentamisvaiheessa. Esimerkiksi työmaalle voidaan palkata erityinen kosteu-
denhallinnasta vastaava henkilö, kosteusvastaava. Lisäksi urakoitsijan olisi hyvä pereh-
dyttää rakennuksen käyttäjät tai ylläpidosta vastaavat henkilöt rakennushankkeen päät-
teeksi rakennuksen huoltoon ja ylläpitoon sekä teknisten laitteiden käyttöön.
Kiinteistöjen korkean rahallisen ja esteettisen arvon säilyttämiseksi kannattaa niiden yl-
läpitoon panostaa käytön aikana. Rakennusten omistajat ja käyttäjät voivat omalla toi-
minnallaan ehkäistä kosteus ja muiden vaurioiden syntyä huolehtimalla rakennuksen
huollosta sekä ylläpidosta. Rakennusten omistajia jopa velvoitetaan lainsäädännöllä (ter-
veydensuojelulaki ja työturvallisuuslaki) pitämään huolta omaisuudestaan niin, ettei ter-
veyshaittoja ilmene. (Reijula ym. 2012:70-71; RIL-250-2011:93,115.)
2.4 Kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat?
Tieteellisesti on pystytty osoittamaan, että kosteusvaurioituneissa rakennuksissa työs-
kentelevät tai asuvat ihmiset voivat oireilla tai sairastua rakenteista alkujaan olevista hait-
tatekijöistä. Useissa tutkimuksissa on pystytty todistamaan kosteusvaurioiden ja oireilu-
jen välillä olevan yhteyden, mutta tarkemmin ei tiedetä, mikä aiheuttaa mitäkin. Epide-
miologisissa tutkimuksissa on kuitenkin pystytty esittämään, että ennaltaehkäisemällä ja
korjaamalla kosteusvaurioita pystytään vähentämään rakennuksissa olevien ihmisten
riskiä sairastua, kuten taulukossa 1 on esitetty. (Reijula ym. 2012:89-91.)
7Taulukko 1. Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät terveysvaikutukset epidemiologisten tutkimus-
ten ja systemaattisten kirjallisuuskatsausten mukaan (ET=ei tutkittu). (Reiluja ym.
2012:91).
Mikäli rakennuksessa havaitaan kosteusvaurio ja epäillään sen aiheuttavan oireita ra-
kennuksessa oleville, tekee terveydellisyyden arvioinnin sisäilmaongelmiin perehtynyt
lääkäri (Lappalainen ym. 2017:40).
Maallikot käsittelevät kosteusvaurioita sekä aiheeseen liittyviä termejä ja riskejä eri ta-
voilla kuin ammattilaiset. Esimerkiksi asiantuntijoiden pienenä pitämä riski voi maallikon
mielessä paisua suureksi ja pelottavaksi asiaksi, mistä on erityisesti median helppo kir-
joittaa sensaatiohakuisia artikkeleita. Mediassa usein oiotaankin asioita tai johtopäätök-
siä, mikä johtaa vääränlaisiin tulkintoihin sekä hankaluuksiin itse korjaushankkeissa.
(Lahtinen. 2017:7-8.)
3 Tutkimuskohteet
Opinnäytetyöhön valittiin yhteensä 15 kosteusvaurioprojektia, joihin Sitowise Oy:n tutki-
jat tai korjausrakennesuunnittelijat olivat osallistuneet. Tutkimuskohteet jakaantuivat
asunto-osakeyhtiöiden yksittäisten huoneistojen ja kokonaisten palvelukiinteistöjen vä-
lille. Palvelukiinteistöt ovat lähinnä opetuskäytössä. Tutkimuskohteiden yhteydessä mai-
nittujen toimintamallien perusperiaatteet on esitetty jäljempänä.
83.1 Yksityiset rakennukset
3.1.1 Kohde A
Kohde A on asuinkerrostalo, joka on valmistunut vuonna 1959. Yhdessä asunnossa oli
havaittu kosteusvaurioita, jotka olivat tehtyjen tutkimusten perusteella aiheutuneet putki-
rikoista. Kohteessa ei ollut vielä tehty kokonaisvaltaista LVIS-peruskorjausta, joten ra-
kennuksen talotekniikka oli alkuperäistä. Tiettävästi märkätilan rakenteet olivat alkupe-
räisessä kunnossa eli niiden tekninen käyttöikä oli ylittynyt. Myös huoneiston osakas oli
ilmaissut huolensa mahdollisesta sisäilmaongelmasta.
Kun kohteen A kosteusvauriokorjausta alettiin suunnitella, halusi taloyhtiö kiirehtiä pro-
sessin läpiviemistä. Osakas oli muuttanut sijaisasuntoon ja purkutyöt oli aloitettu pinta-
rakenteiden osalta. Ennen laajamittaisempaa purkutyötä korjausrakennesuunnittelija
kävi lähtötiedot läpi ja tutustui kohteeseen paikan päällä. Kohdekäynnin perusteella so-
vittiin tarkemmin purkutöiden laajuudesta. Tilaajan aiempi toiminta johti valitsemaan toi-
mintamallin, jossa suunnitelmat laaditaan purkutöiden jälkeen. Kuvassa 4 märkätilan pin-
tarakenteet on purettu runkorakenteeseen saakka.
9Kuva 4. Märkätilan rakenteet purettu runkorakenteeseen saakka.
Samalla kun asunnossa tehtiin purkutöitä, laati korjausrakennesuunnittelija kosteusvau-
riokorjauksessa tarvittavat suunnitelmat sekä urakan kilpailutusasiakirjat. Suunnitelmien
laajuus oli tavanomainen.
Suunnitelmien valmistuttua hanke kilpailutettiin jälleen rakentamisen osalta. Rakennus-
töissä ei ilmennyt suunnitelmapuutteita eikä työmaalla tullut yllätyksiä vastaan, sillä ra-
kenteet oli jo purettu valmiiksi. Perusteellisen korjauksen jälkeen koko asunto siivottiin.
Suunnitelmissa oli määritetty laajamittainen homesiivous koko asuntoon, mutta kustan-
nussyistä taloyhtiö halusi tinkiä ja kohteeseen päätettiin tehdä vain tavanomaista perus-
teellisempi siivous. Purku- ja korjaustöiden laajuuden osalta taloyhtiön hallitus teki pää-
tökset nopeasti, eikä päätöksen teko hidastanut projektin läpiviemistä.
3.1.2 Kohde B
Kohde B on rivitaloyhtiössä oleva asuinhuoneisto, joka on valmistunut vuonna 1984. Ra-
kennus on rinnetontilla. Yhdessä asuinhuoneistossa oli havaittu alimmassa kerroksessa
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maakellarimaista hajua ja lämpökuvauksessa oli todettu kylmiä kohtia maanvastaisten
ulkoseinien ja alapohjien liittymissä. Myös betonirakenteisessa alapohjalaatassa oli ha-
vaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia. Huoneiston asukas muutti sijaisasuntoon ennen
tutkimusten aloittamista.
Koska kohteesta ei löytynyt minkäänlaisia piirustuksia, olivat lähtötiedot puutteelliset.
Kohteessa oli tehty kosteusmittauksia ja rakenteiden kuivatusta, joista oli laadittu rapor-
tit. Raporteista ei kuitenkaan selvinnyt piilossa olevia rakenteita. Tästä johtuen päädyttiin
tekemään lisätutkimuksia ennen suunnitteluvaiheen käynnistämistä.
Alapohja- ja ulkoseinärakenteita tutkittiin rakenneavauksin. Rakenneavausten yhtey-
dessä otettiin materiaalinäytteet home- ja mikrobivaurioituneiksi epäillyistä tai haitta-ai-
neita sisältävistä materiaaleista. Rakenneavaus ulkoseinässä on esitetty kuvassa 5. Ke-
vyessä tutkimuksessa pystyttiin toteamaan, että rakenteet vastaavat rakennusaikakau-
delle tyypillistä rakentamista. Haitta-aineita ei löytynyt, mutta ulkoseinärakenteen läm-
möneristeestä ja tuulensuojalevystä löydettiin mikrobikasvustoa.
Kuva 5. Ulkoseinärakenteen rakenneavaus.
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Rakenneavausten ja materiaalianalyysien perusteella korjausrakennesuunnittelija laati
hanke-ehdotuksen taloyhtiölle. Hanke-ehdotus sisälsi kaksi vaihtoehtoista korjaustapaa
asunnon osalta sekä suosituksen asentaa salaojajärjestelmä ja ulkopuoliset kuivatusra-
kenteet koko taloyhtiöön.
Hanke-ehdotus käytiin läpi taloyhtiön hallituksen kanssa. Suunnittelija esitteli heille mo-
lempien korjaustapojen hyvät ja huonot puolet sekä arvioi kustannuksia. Hanke-ehdo-
tuksen läpikäyntiä seuraavana päivänä hallitus päätti edetä halvemmalla korjaustavalla,
koska taloyhtiö on pieni ja he halusivat minimoida yhteen asuntoon kohdistuvia kuluja.
Ulkopuoliset toimenpiteet siirrettiin myöhempään ajankohtaan, sillä ne eivät olleet niin
akuutteja.
Suunnittelusisällön selvittyä korjausrakennesuunnittelija laati suunnitelmat ja hanke kil-
pailutettiin. Korjaustöiden aikana ei ilmennyt suunnitelmatarpeita eikä urakoitsija ehdot-
tanut suunnitelmamuutoksiakaan, joten hanke koettiin onnistuneeksi. Korjaustöiden jäl-
keen tehtiin laadunvarmistuskokeita korjausten onnistumisen varmistamiseksi, kuten ku-
vassa 6 on esitetty. Koska kosteusvaurion aiheuttaja ei ollut tarkasti tiedossa suunnitte-
luvaiheen alussa, eikä hankkeella ollut aikataulupaineita, päädyttiin käyttämään kosteus-
vauriokorjausten perinteistä toimintamallia.
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Kuva 6. Ikkunatiivistyksen laadunvarmistus merkkiainekokein.
3.1.3 Kohde C
Kohde C on rivitaloyhtiössä oleva asuinhuoneisto, joka on valmistunut vuonna 1957. Ri-
vitalo sijaitsee rinnetontilla ja siinä on kaksi kerrosta kellarin lisäksi. Huoneiston osakas
oli havainnut kellarikerroksessa maakellarimaista hajua ja kosteutta. Tämän jälkeen koh-
teeseen oli tehty kuntotutkimus, jossa oli todettu, ettei rakennuksessa ole salaojia tai
ulkopuolisia kuivatusrakenteita eikä seinissä ole höyrynsulkua. Rakentamisajankohdalle
tyypillisesti kallioiselle rinnetontille rakennettaessa oli tapana minimoida kallion louhin-
nassa. Rakennuksen kellarissa olikin havaittavissa kovalla sateella, kuinka vesi juoksi
kallion pintaa pitkin rakennuksen sisälle alapohjarakenteiden alle (katso kuva 7).
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Kuva 7. Kallionpinta näkyvissä kellaritiloissa. Kosteuden aiheuttamia jälkiä betonissa ja kal-
liopinnalla.
Kuntotutkija toimi hankkeessa projektinjohtajana, jotta tieto välittyisi tutkijalta suunnitteli-
jalle mahdollisimman hyvin. Koska kohteesta oli huonosti lähtötietoja ja kuntotutkimuk-
sissa oli tehty vain paikallisia, pieniä rakenneavauksia ehdotettiin taloyhtiölle suurempien
rakenneavausten tekoa rakenteiden ja liittymien varmistamiseksi. Tutkimukset tehtiin
kuntotutkijan toimesta suunnittelijan ohjeistamana. Välittömästi rakenneavausten val-
mistuttua aloitettiin korjaussuunnittelu.
Korjaussuunnittelun aikataulu oli erittäin tiukka, joten taloyhtiön kanssa sovittiin, että kor-
jaustöistä laaditaan suppea työnkuvaus sekä muutama tarkentava piirustus (katso kuva
8). Kevyempien suunnitelmien lisäksi urakan kilpailutuksessa oli tarjouksen jättämisen
ehtona urakoitsijoille tarkempi tutustuminen paikan päällä. Ennen urakan kilpailutusta
suunnitelma-asiakirjat käytiin läpi taloyhtiön hallituksen kanssa. Suunnitelmakatselmuk-
sen lopputuloksena hallitus hyväksyi suunnittelijan korjausehdotuksen ja siihen liittyvät
suunnitelmat.
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Kuva 8. Korjattu maanvastainen kellarin ulkoseinä.
Ennakoivan toimintamallin mukaisten kevyempien suunnitelmien vuoksi rakennustöiden
valvoja kävi työmaalla tavanomaista useammin, jotta työt suoritettiin vaaditulla tavalla ja
laajuudella. Lisäksi suunnittelija ja urakoitsija pitivät ennen töiden aloitusta palaverin,
jossa tehtävät toimenpiteet käytiin tarkemmin läpi. Korjaustöiden aikana urakoitsija pyysi
muutamia suunnitelmatarkennuksia muun muassa rakenteiden liittymien toteuttamisen
osalta. Kosteusvaurion korjaustöiden aikana kyseisen huoneiston parvekerakenteiden
huomattiin olevan lahonneita. Työmaa-aikaisena suunnitteluna rakennesuunnittelija laati
suunnitelmat parvekerakenteiden korjauksesta.
Vaikka korjaussuunnitelmia ei ollut laadittu tavanomaisella tai tarkalla detaljitasolla, kor-
jaustyöt onnistuivat hyvin. Onnistumiseen vaikuttivat urakoitsijan, rakennustöiden valvo-
jan sekä suunnittelijan saumaton yhteistyö sekä informaation kulku.
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3.1.4 Kohde D
Kohde D on vuonna 1973 valmistunut asuinkerrostalo. Eräässä asunnossa oli sattunut
vesivahinko, kun elinkaaren päässä oleva viemäriputki oli haljennut ja aiheuttanut kos-
teusvaurion. Vesivahingon seurauksena tehtiin kosteuskartoitus, jonka perusteella oli
päätetty purkaa asunnon märkätilojen pintarakenteet sekä kuivien tilojen lattiarakenteet.
Tilaajan aiemmin tekemät toimenpiteet johtivat käyttämään purkutöiden jälkeen -toimin-
tamallia tässä korjaushankkeessa.
Koska kohteessa oli käynnissä LVIS-peruskorjauksen hankesuunnittelu, haluttiin asun-
non märkätilan rakenteet, vesi- ja viemäriputket sekä sähköjärjestelmät uusia samalle
tasolle kuin muutkin asunnot tultaisiin korjaamaan laajemmassa LVIS-peruskorjauk-
sessa. Kuvissa 9 ja 10 on esitetty nousuhormissa olevat vesijohdot ja viemäriputket en-
nen korjaustöitä ja niiden jälkeen. Koska osakkeenomistaja asui puolet vuodesta ulko-
mailla, ei hänelle tarvinnut hankkia sijaisasuntoa korjaustöiden ajaksi. Tällä olikin huo-
mattava merkitys korjaustöiden aikataulun kannalta.
Korjaustöiden sisältö käytiin pääpiirteissään läpi kohdekäynnillä ennen suunnittelun aloi-
tusta. Tämän jälkeen hankkeesta laadittiin yksityiskohtaiset rakenne-, LVI- ja sähkösuun-
nitelmat, jotka käytiin läpi taloyhtiön hallituksen kanssa suunnitelmakatselmuksessa en-
nen korjaustöiden kilpailutusta. Pienien, lähinnä pintamateriaaleihin ja kalusteisiin liitty-
vien suunnitelmamuutosten jälkeen hanke kilpailutettiin sekä toteutettiin.
16
Kuva 9. Vanhat viemäriputket ja vesijohdot nousuhormissa.
Korjaustöiden aikana ei havaittu suunnitelmapuutteita, tai ainakaan niillä ei suunnittelijaa
lähestytty. Suunnittelijoiden kannalta hanke koettiin onnistuneeksi, eikä taloyhtiön puo-
leltakaan moitteita kuultu. LVIS-peruskorjauksen suunnitteli ja valvoi toinen konsulttiyri-
tys, joten kyseisen asunnon korjausten yhteensovituksen onnistumisesta laajamittaiseen
korjaukseen ei ole tietoa.
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Kuva 10. Uudet viemäriputket ja vesijohdot nousuhormissa.
3.1.5 Kohde E
Kohde E on asuinkerrostalon huoneisto, joka on valmistunut vuonna 1939. Huoneiston
osakas oli havainnut asunnossaan maalin kupruilevan irti seinäpinnoilta. Tämä oli johta-
nut siihen, että taloyhtiö oli päättänyt tilata kosteuskartoituksen asuntoon. Kosteuskar-
toituksessa todettiin jatkotutkimuksien olevan tarpeellisia lopullisen korjaustavan määrit-
tämiseksi. Jatkotutkimuksina asunnon lattiarakenteita purettiin sekä putkiston kuntoa
selvitettiin mahdollisen putkivuodon selvittämiseksi.
Koska jatkotutkimuksissa lattiarakenteessa käytetyn eristeen: sahanpurun ja kutterilas-
tun todettiin olevan kastuneita, päätettiin purkaa koko asunnon kuivien tilojen pintama-
teriaalit sekä poistamaan eristeet (katso kuva 11).
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Kuva 11. Vettä lammikoitunut maanvastaisen betonilaatan päälle.
Korjausrakennesuunnittelija sai toimeksiannon kosteusvaurionkorjauksesta sen jälkeen,
kun rakenteita oli purettu osittain. Koska vaurionaiheuttajasta ei lähtötietojen ja aistinva-
raisen tarkastelun perusteella ollut varmuutta, päätettiin tehdä vielä tarkentavia tutkimuk-
sia alapohjarakenteisiin. Perinteisen toimintamallin mukaan tarkentavien tutkimusten pe-
rusteella laadittiin taloyhtiölle hanke-ehdotus kustannusarvioineen korjaustoimenpi-
teistä, mikä sisälsi toimenpiteitä kyseiseen asuntoon sekä rakennuksen ulkopuolisiin ra-
kenteisiin. Hanke-ehdotusta käytiin läpi suunnittelukokouksessa taloyhtiön hallituksen
kanssa ja tämän jälkeen taloyhtiön yhtiökokouksessa. Taloyhtiön yhtiökokouksessa pää-
tettiin korjaustöiden olevan kustannuksiltaan korkeita ja tästä syystä he päättivät jakaa
korjaustoimenpiteet kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe oli saada kosteusvaurioi-
tunut asunto kuntoon ja toinen vaihe oli saattaa rakennuksen ulkopuoliset kuivatusra-
kenteet nykypäivän vaatimustasolle.
Korjausrakennesuunnittelija laati vaiheesta yksityiskohtaiset suunnitelmat, joilla hanke
kilpailutettiin. Purkutöiden edetessä kuitenkin huomattiin, että kevyet väliseinät olivat pai-
koitellen niin huonosti muurattuja, etteivät ne olisi pysyneet pystyssä korjaustöiden ai-
19
kaa. Tästä johtuen väliseiniä joko purettiin tai vahvistettiin. Maata vasten olevien raken-
teiden purun jälkeen vasta pystyttiin toteamaan lopullinen kalliopinnan korkeus ja tarvit-
tavan louhinnan määrä.
Kun rakenteet oli purettu, selvitettiin vielä mahdollista kosteusvaurion aiheuttajaa muun
muassa pintakosteuskartoituksella sekä rakennekosteusmittauksin. Kuvassa 12 on ra-
kennekosteusmittaukset käynnissä ja kuvassa 13 on esitetty niiden tuloksia. Työmaa-
aikaisena suunnitteluna pääasiassa heti purkutöiden jälkeen otettiin kantaa piilossa ol-
leiden rakenteiden toimenpiteisiin, kuten kantavien rakenteiden kapillaarikatkojen toteut-
tamiseen, ilmanvaihtokanavointien reititykseen, vesi- ja viemäriputkien sijoitukseen ja
asennukseen. Hankkeessa päästiin haluttuun lopputulokseen, sillä kosteusvauriot tulivat
korjatuksi ja kosteuden pääseminen rakenteisiin estettiin. Kapillaarisen kosteuden nousu
rakenteisiin estettiin injektoimalla kapillaarikatkot muun muassa ulkoseinärakenteisiin,
kuten kuvassa 14 on esitetty. Asukas joutui kokemaan ajateltua enemmän asumishait-
taa, sillä korjaustöitä hidastivat hankaluudet naapuritaloyhtiön kanssa.
Kuva 12. Kantavien rakenteiden kosteusmittaukset porareikämittauksin.
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Kuva 13. Ote kantavien rakenteiden kosteusmittausten mittaustuloksista.
Kuva 14. Ulkoseinään toteutetut kapillaarikatkot injektoimalla.
3.1.6 Kohde F
Vuonna 1908 rakennetun kerrostalon pohjakerroksessa havaittiin sekä aistinvaraisesti
että pintakosteusmittarilla kohonneita kosteuspitoisuuksia sekä haitta-aineita alapohja-
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laatassa ja kantavissa pystyrakenteissa ravintolan pintaremontin purkutöiden yhtey-
dessä. Pohjakerroksen lattian korko oli viereisen kadun koron alapuolella, eikä raken-
nuksessa ollut rakentamisajankohdalleen tyypillisesti ulkopuolista vedeneristystä tai sa-
laojitusta.
Korjaussuunnitelmat laadittiin kevyesti, sillä merkittävimmät pintarakenteiden purkutyöt
oli tehty jo ennen toimeksiannon saamista ja ammattitaitoinen urakoitsija oli hankkee-
seen kiinnitetty jo aiemmin. Perusteellisemmalle korjaukselle ei koettu tarvetta taloyhtiön
puolelta, sillä korjaustöissä haluttiin edetä kustannuksia säästäen eikä tilan rakenteita
haluttu parantaa muita tiloja paremmaksi. Tilaajan mukaan rakennus oli yli sata vuotta
vanha ja selvinnyt maailmansodista, joten se tulisi jatkossakin selviämään olemassa ole-
villa ratkaisuilla. Tästä syystä korjaushankkeessa jouduttiin tekemään kompromissi pe-
rusteellisemman korjauksen sijaista pinnoittamalla alapohjarakenne diffuusioavoimella
pinnoitteella, kuten kuvassa 15 on esitetty. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle oli
myönnetty päätäntävalta korjaustöiden laajuuden ja kustannusten osalta. Hänen hyväk-
syttyä suunnitelmat korjaustyöt aloitettiin.
Kuva 15. Maanvastainen alapohja pinnoitettu diffuusioavoimella pinnoitteella.
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Työmaan aikana suunnittelija kävi muutaman kerran ohjeistamassa urakoitsijaa tark-
kuutta vaativissa tehtävissä. Muilta osin korjaustyöt saatiin valmiiksi urakoitsijan esittä-
missä kuluissa sekä aikataulussa.
3.1.7 Kohde G
Kohteen G käyttövesijohdot ja viemäriputket olivat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän.
Vuonna 1971 rakennetussa kerrostaloyhtiössä on maantason alapuolisia kellarikerrok-
sissa, joissa on muun muassa saunatiloja ja varastoja. LVIS-peruskorjauksen suunnitte-
lun alkuvaiheessa kiinteistössä tehdyllä kiinteistökierroksella korjausrakennesuunnitte-
lija havaitsi kellaritilojen seinillä kosteuden aiheuttamia jälkiä ja vaurioita (katso kuva 16).
Hän laati korjausehdotuksen, joka sisälsi korjaustöitä kellaritiloihin sekä piha-alueille. Pe-
rinteisen toimintamallin mukainen korjausehdotus käytiin läpi taloyhtiön hallituksen
kanssa LVIS-peruskorjauksen suunnittelukokouksessa. Koska taloyhtiöön oli tulossa
usean miljoonan euron LVIS-peruskorjaus, päätti taloyhtiön hallitus suunnittelukokouk-
sessa tehdä vain sisäpuoliset korjaustyöt sekä paikalliset korjaukset piha-alueille. Tällä
tilanne saataisiin paremmalle tasolle ja laajemman korjaustyön voisi tehdä samalla, kun
julkisivuja tultaisiin korjaamaan.
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Kuva 16. Kellarin seinässä kosteusjälkiä ja alustastaan irronneita lämmöneristeitä.
Korjaustöitä taloyhtiö ei halunnut kilpailuttaa, vaan se teetti työt LVIS-peruskorjauksen
yhteydessä samalla urakoitsijalla, jolla oli kokemusta putkiremonttien lisäksi myös kos-
teusvauriokorjauksista sekä maanrakennustöistä.
Korjaustöiden aikana ei kustannuksiin tai aikatauluun vaikuttavia lisä- ja muutostöitä il-
mennyt. Suunnittelija ainoastaan tarkasteli urakoitsijan vaihtoehtoisia reittivaihtoehtoja
tai toteutustapoja.
3.1.8 Kohde H
1900-luvun alkuvuosina alun perin kerrostalon hevostalliksi rakennetun nykyisen liiketi-
lan käyttäjät olivat valitelleet kellarimaisesta hajusta ja tunkkaisesta sisäilmasta. Liiketila
sijoittuu osittain kerrostalon alimpaan kerrokseen ja osittain se on oma yksikerroksinen
siipirakennuksensa. Ajansaatossa liiketilassa oli sattunut putkirikko wc:ssä, mikä jälkikä-
teen todettiin korjatun puutteellisesti. Lisäksi siipiosan vuotanutta vesikattoa oli korjattu,
mutta korjaukset eivät olleet kohdistuneet alapuolisiin tiloihin tai rakenteisiin. Liiketilan
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lattian pinta oli noin puoli metriä viereisen kaduntason alapuolella. Käyttäjän mukaan
kovalla sateella vesi oli tullut sisälle kokolattiamatolle ja matto oli alkanut haista.
Lukuisista vaurioista ja ongelmista johtuen liiketilaan oli teetetty homekoiratutkimus sekä
rakenneteknisiä tutkimuksia. Kohteen ollessa erittäin vanha, ei siitä löytynyt muita suun-
nitelmia kuin alkuperäinen pohjapiirustus. Tästä johtuen päädyttiin tekemään vielä ra-
kenne- ja talotekninen selvitys tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. Koska vauri-
oiden aiheuttaja tai aiheuttajat eivät olleet tarkasti tiedossa ja kohteeseen oli tehty useita
tutkimuksia, päädyttiin korjaushankkeessa käyttämään perinteistä toimintamallia.
Tehtyjen tutkimusten ja lähtötietojen perusteella todettiin suunnittelukokouksessa, että
liiketilaan kohdistuu merkittäviä korjaustöitä ja niistä tulisi laatia yksityiskohtaiset suunni-
telmat. Rakennuksen sijainnista ja rakentamisajankohdasta johtuen tilaaja päätti teettää
korjaustyöt vain liiketilan sisäpuolelle.
Liiketilan yritys löysi korvaavan tilan samasta rakennuksesta, johon heidän toimintansa
siirtyi korjaustöiden ajaksi. Urakan kilpailutuksen jälkeen korjaustyöt aloitettiin liiketi-
lassa. Kaikki pintarakenteet ja talotekniset järjestelmät purettiin ja alapohjarakenteet pu-
rettiin maaperään saakka, kuten seuraavista kuvista on havaittavissa. Purkutöiden jäl-
keen paljastui, ettei sisäpuolelle tarvitsekaan tehdä kallion louhintaa, sillä kallion pintaa
ei löytynyt purkualueelta. Mutta lisätöiltä ei vältytty, sillä purkutöiden jälkeen todettiin,
että ulkoseiniltä puuttui osittain perustukset.
25
Kuva 17. Leikkauspiirustus ulkoseinän vierestä.
Kuva 18. Sisäpuolinen salaojajärjestelmä.
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3.1.9 Kohde I
Vuonna 1915 valmistuneen kerrostalon alimmissa kerroksissa oli todettu aistinvaraisesti
kohonneita kosteuspitoisuuksia ja yhden liiketilan käyttäjät olivat valittaneet kellarimai-
sesta hajusta tiloissaan. Tästä syystä liiketilaan oli päätetty tilata kosteuskartoitus. Kos-
teuskartoituksen raportin mukaan tilojen alapohjarakenteita rasitti maaperästä tuleva
kosteus sekä sadevesien puutteellinen ohjaus rakennuksen ulkopuolella. Rakenteessa
oli myös orgaanista materiaalia lämmöneristeenä maaperää vasten (katso kuva 19).
Korjaussuunnittelun toimeksiannon alkaessa korjausrakennesuunnittelija totesi, ettei
kosteuskartoituksessa ole selvitetty olemassa olevia rakenteita tai mahdollisia haitta-ai-
neita ja ne tulisi selvittää, jotta suunnittelulle saadaan tarvittavat lähtötiedot. Koska kos-
teuskartoituksessa ei oltu myöskään tehty kosteusmittauksia porareikämittauksin, ne
päädyttiin tekemään suunnittelun aikana kohonneiden kosteuspitoisuuksien syyn selvit-
tämiseksi.
Kuva 19. Maanvastaisen alapohjarakenteen rakenneavaus.
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Edellä mainittujen esiselvitysten jälkeen korjausrakennesuunnittelija laati hanke-ehdo-
tuksen korjaustöistä. Taloyhtiön hallitus rakennuttajakonsultin avustuksella päätyi teke-
mään korjaustöitä vain liiketilojen sisäpuolelle perustellen päätöstään kustannuksilla
sekä kaupungin katutöillä kyseisen liiketilan kohdalla. Rakennuttajakonsultin mukaan ka-
tutöissä tehtäviin kaivantoihin asennetaan salaojat, joten ne olivat hänen mukaansa pe-
rusteltua jättää pois hankkeesta. Sisäpuolisia korjaustöitä on esitetty kuvissa 20 ja 21.
Kuva 20. Maanvaraisen laatan lämmöneristeet ja radonkaistat asennettu sekä kantavien seinien
kapillaarikatkot tehty injektoimalla.
Purkutöiden jälkeen oli havaittavissa, että liiketilan alapohjarakenteen alta löytyi vanha
käytöstä poistettu viemäriputki ja seinärakenteiden sisältä piilossa olleita rakenteita. Li-
säksi havaittiin liiketilan ja viereisen huoneiston väliseinärakenteen olevan kosteusvau-
rioitunut sekä olevan puutteellinen palonkestoluokaltaan. Huoneistossa havaittiinkin ole-
van putkirikko sekä asennusvirheitä taloteknisissä järjestelmissä, jotka urakoitsija korjasi
lisätyönä. Väliseinästä poistettiin vaurioitunut materiaali ja sen palonkestoluokkaa paran-
nettiin.
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Korjaustöiden aikana liiketilan käyttäjä halusi omana muutoksenaan luoda perusteet lii-
ketilan jakamiselle, mikä teetti eri suunnittelualoilla ja urakoitsijalla lisätöitä. Lisätyöt koh-
distuivat lähinnä palo- ja ääniteknisiin ratkaisuihin. Suunnittelussa osattiin arvioida tarvit-
tavan sisäpuolisen louhinnan määrä sopivaksi, sillä siitä ei koitunut lisäkustannuksia ura-
kan aikana. Korjaushankkeessa käytettiin perinteistä toimintamallia hieman soveltaen.
Kuva 21. Louhintaa sisätiloissa louhintarobotilla.
3.1.10 Kohde J
Vuonna 1980 valmistuneen rivitaloyhtiön yhden huoneiston kosteusvauriot olivat kunto-
tutkimusten perusteella aiheutuneet rakennusaikakaudelle tyypillisten virheellisten ra-
kenneratkaisujen sekä puutteellisen toteutuksen seurauksena. Rakennusaikakaudelle
tyypillinen valesokkelirakenne muodosti ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liitoskohtaan
riskirakenteen. Kyseisessä valesokkelirakenteessa seinärakenteet ulottuivat nykyisen
hyväksi tiedetyn rakennustavan vastaisesti lattiapinnan alapuolelle, jolloin puurungon,
lämmöneristeiden ja levytyksien alimmat osat olivat jatkuvasti voimakkaasti kosteusrasi-
tetut. Tämän lisäksi rakennuksen sisäpuolisena täyttömateriaalina oli käytetty hiekkaa,
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joka oli edesauttanut rakennuksen alapuolisen kosteuden kapillaarista nousua seinära-
kenteisiin.
Edellä mainittuihin korjauksiin liittyen oli aiemmin toinen ammattitaidoton suunnittelija
laatinut suunnitelmat. Koska työtä ei näillä suunnitelmilla saatu tehtyä loppuun asti, ei-
vätkä ne kelvanneet viranomaisillekaan, pyydettiin asiasta toista näkemystä.
Taloyhtiölle koitui ylimääräisiä kuluja, kun jo kertaalleen osittain korjatut rakenteet jou-
duttiin purkamaan ja tekemään uudelleen eri tavalla. Suunnittelija joutui pahaan ase-
maan, sillä hänen olisi pitänyt taloyhtiön mielestä hyväksyä hyvän rakentamistavan ja
yleisten määräysten vastaiset ratkaisut, jotta purkutöiltä olisi vältytty. Kun suunnittelurat-
kaisut perusteltiin viranomaismääräyksiin perustuen, saatiin asiat ratkaistua ja korjaus-
työt tehtyä loppuun asti. Hankkeen monisäikeisyydestä johtuen päätöksen teko oli melko
hidasta, koska asioita jouduttiin käymään läpi ja perustelemaan useissa suunnitteluko-
kouksissa.
Kuva 22. Korjattu valesokkelirakenne.
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Työmaa-aikaisena suunnitteluna jouduttiin tarkentamaan valesokkelirakenteen korjauk-
seen liittyviä kermiasennuksia (kuva 22) sekä saunan pintarakenteiden toteutusta. Kor-
jaushankkeen monista käänteistä johtuen sen läpiviemiseksi ei ollut yhtä selvää toimin-
tamallia, mutta se noudatti enimmäkseen perinteistä toimintamallia.
3.1.11 Kohde K
1911 rakennetun asuinkerrostalon kellarikerroksen asunnossa oli tapahtunut putkirikko,
mikä aiheutti vesivahingon. Kuivausyrityksen tekemässä kosteuskartoituksessa oli eh-
dotettu, että rakenteita tulisi purkaa laajemmin vaurion aiheuttajan selvittämiseksi. Ra-
kenteita purettiin urakoitsijan toimesta ja havaittiin, että putkirikon lisäksi asunnossa on
muitakin kosteusvaurioita ja haitta-aineita. Kosteusvaurion arvioitiin aiheutuneen putkiri-
kon lisäksi teknisen käyttöikänsä ylittäneistä rakennusmateriaaleista sekä vanhoista ra-
kentamistavoista. Asunnon ulkoseinät olivat osittain maanpinnan alapuolella ja alapoh-
jarakenteista puuttui kapillaarikatkokerros, joten rakenteisiin kohdistuva kosteusrasitus
oli merkittävä. Maanvastaisia ulkoseinärakenteita oli rakennusaikana suojattu sisäpuo-
lelta ulkoa tulevalta kosteudelta rakentamisajankohdalle tyypillisesti kivihiilitervasivelyllä.
Kivihiilitervasivelystä teetettiin haitta-aineanalyysi. Korkeiden PAH-yhdisteiden pitoi-
suuksien (kuva 23) vuoksi sively jouduttiin purkamaan haitta-ainepurkuna.
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Kuva 23. Ote laboratorioanalyysin tuloksista PAH-yhdisteiden osalta.
Kun korjausrakennesuunnittelija sai toimeksiannon, oli asunnosta purettu lähes kaikki
kevyet rakennelmat kuten väliseinät sekä alapohjarakenteet (katso kuva 24). Tästä
syystä päädyttiin purkutöiden jälkeen -toimintamalliin. Kosteusvauriokorjauksen suunnit-
telun yhteydessä havaittiin, ettei asuntoa ollut alun perin tarkoitettu asuinkäyttöön vaan
toimistoksi. Tämä monimutkaisti korjaushanketta, kun korjausten lisäksi tila tuli muutos-
suunnitella sekä rakennusluvalla muuttaa asuinkäyttöön sopivaksi. Hanke vaati useam-
man suunnittelukokouksen suunnittelijoiden ja taloyhtiön hallituksen välillä, sillä ky-
seessä ei ollutkaan lopulta yksioikoinen kosteusvauriokorjaus. Korjaustöiden sisällön
osalta päätöksen teko oli nopeaa, mutta tilamuutoksiin liittyvää byrokratiaa hallitus joutui
pohtimaan muutamia viikkoja.
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Kuva 24. Väliseinät ja alapohjarakenteet purettu.
Suunnitelmien valmistuttua (kuva 25) ja rakennusluvan saatua, käynnistettiin korjaustyöt
purkutyöt tehneen urakoitsijan toimesta. Työmaa-aikaisena suunnitteluna jouduttiin otta-
maan kantaa muun muassa salaojapumppaamon asentamiseen ja putkitukseen sekä
palokatkojen toteuttamiseen. Vaikka asunto oli suunnitteluvaiheen alkaessa purettu, ei
edellä mainittuja asioita voitu havainnoida kuin vasta työn ohessa.
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Kuva 25. Korjattu maanvarainen alapohjarakenne.
3.2 Julkiset rakennukset
3.2.1 Kohde L
Alun perin 1970 -luvulla valmistunut palvelurakennus peruskorjattiin vuonna 2002 koulu-
rakennukseksi ja laajennettiin kahdessa osassa vuosina 2007-2009. Rakennuksen käyt-
täjät epäilivät sisäilmaongelmaa useiden sairaustapausten vuoksi. Kohteen ollessa jul-
kinen rakennus käynnistivät kiinteistönomistajan edustajat korjausprosessin perinteisen
toimintamallin mukaisesti. Rakennuksen omistaja päätti tehdä kattavat sisäilmatutkimuk-
set ja kuntotutkimukset kaikkiin rakenneosiin sekä ilmanvaihtojärjestelmiin. Tutkimuk-
sissa todettiin, että rakennuksen vanhimmassa osassa on laajoja kosteus- ja mikrobi-
vaurioita muun muassa ulkoseinärakenteissa ja ne tulisi korjata. Koska tutkimustietoa oli
paljon, koettiin hyödylliseksi saman yrityksen jatkavan suunnittelutehtävissä, jotta mini-
moitaisiin informaatiokatkokset tutkijoiden ja suunnittelijoiden välillä.
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Koska tarvittavat korjaustyöt olivat massiivisia, käynnistettiin korjaustöiden suunnittelu
hankesuunnitelman laatimisella. Hankesuunnitelman yhteydessä tehtiin lisää tarkenta-
via kuntotutkimuksia ja rakenneavauksia piilossa olevien rakenteiden selvittämistä var-
ten.
Hankesuunnitelman valmistuttua siirryttiin toteutussuunnitteluvaiheeseen. Toteutus-
suunnitteluvaiheessa tehtiin enää muutamia tarkentavia haitta-aineselvityksiä, sillä vi-
ranomaismääräykset olivat tiukentuneet niiltä osin hankesuunnitteluvaiheen jälkeen.
Kilpailutuksen jälkeen korjaustyöt käynnistyivät. Työn aikana ilmeni seuraavia muutos-
suunnitelmatarpeita: ulkoseinien sisäkuoret olivat vinoja, joten ne jouduttiin oikaisemaan;
piilossa olleet rakenteet eivät vastanneet alkuperäisiä piirustuksia tai löytyi ihan uusia
rakenteita. Erityisesti sisäkuorien oikaisutöiden määrä yllätti kaikki osapuolet ja se vai-
kutti urakan kokonaiskustannuksiin sekä aikatauluun, mm. lämmöneristeiden asennus-
aikatauluun (katso kuvat 26 ja 27).
Kuva 26. Epätasainen sisäkuoren ulkopinta julkisivun purkutöiden jälkeen.
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Kuva 27. Julkisivun lämmöneristystyöt käynnissä tasoitustöiden jälkeen.
Vaikka kohteeseen tehtiin todella paljon tutkimuksia, voidaan korjaustöiden jälkeen to-
deta, että parhaiten piilossa olleet rakenteet selvisivät vasta purkutöiden jälkeen.
Kyseinen kohde on suuressa kaupungissa sijaitseva julkinen rakennus, jonka omistaa
kaupunki ja sen ylläpidosta vastaa paikallinen tilakeskus. Eri vaiheiden päätteeksi tuli
tehtäville saada hyväksyntä muun muassa tilakeskukselta, kaupungin sisäilmaryhmältä,
julkisivulautakunnalta sekä kaupungin hallitukselta. Eli yhteensä päätöksien teko kesti
useita kuukausia.
3.2.2 Kohde M
Vuonna 1982 rakennetun koulurakennuksen käyttäjät oireilivat muutamassa luokkati-
lassa ja rakennuksen omistaja teetti koko kouluun kattavia kuntotutkimuksia. Luokkati-
loista, joissa oireiltiin, löydettiin kosteusvaurioon viittaavia merkkejä, jotka olivat edes-
auttaneet ulkoseinärakenteiden homehtumista. Myös muissa tiloissa ja rakenneosissa
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todettiin puutteita tai vaurioita, mutta tässä korjaushankkeessa keskityttiin vain kiireelli-
simpiin.
Tutkimusten jälkeen kyseiset luokkatilat laitettiin käyttökieltoon suunnittelun ajaksi.
Hankkeesta laadittiin yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat, joilla hanke kilpailutettiin ja
toteutettiin.
Korjausalue oli pinta-alaltaan pieni ja rakenteet yksinkertaisia. Korjaustyöt tehtiin raken-
nuksen sisäpuolelta, kuten kuvassa 28 on esitetty. Tutkimuksissa tehdyt rakenneavauk-
set vastasivat hyvin yleistä toteutustapaa korjausalueella. Tästä syystä korjaustöiden ai-
kana ei havaittu suunnitelmapuutteita, sillä rakenteet olivat tiedossa etukäteen.
Kuva 28. Ulkokuori sisäpuolisten purkutöiden jälkeen.
Korjattavan koulun sijaitessa pienessä kaupungissa ja korjaustöiden ollessa pieniä, ei
työn sisältöä tarvinnut hyväksyttää lautakunnissa tai muilla päättävillä tahoilla. Kuitenkin
korjaustöissä edettiin perinteisen toimintamallin periaatteita noudattaen. Kiinteistön yllä-
pitoa hallinnoivan viraston hyväksyntä suunnitelmille ja korjauslaajuudelle riitti.
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3.2.3 Kohde N
Vuonna 1950 valmistuneessa koulurakennuksessa oli todettu sisäilmaongelmia, joten
rakennukseen teetettiin kattavat kuntotutkimukset. Perinteisen toimintamallin alkuvaihei-
den jälkeen korjausrakennesuunnittelija liitettiin hankkeeseen. Tutkimuksissa todettujen
vaurioiden perusteella korjausrakennesuunnittelija laati korjausehdotuksen rakennuksen
ylläpidosta vastaavalle kaupungin tilakeskukselle. Koska kaupungilla on lukuisia kiinteis-
töjä ja tietty budjetti käytettävissään korjauksiin, päädyttiin tilakeskuksessa sillä erää kor-
jausehdotusta kevyempiin korjaustöihin rakennuksen ryömintätiloihin. Suuresta veden-
määrästä (katso kuva 29) johtuen ryömintätiloihin jouduttiin asentamaan rakennuksen
sisäpuolinen salaojajärjestelmä.
Kuva 29. Vettä ryömintätilassa portaiden alla sekä kastuneita rakenteita
Tilakeskuksen pyynnössä korjausrakennesuunnittelija laati kevennetyllä sisällöllä suun-
nitelmat korjaustöistä. Korjaustöiden aikana ei havaittu suunnitelmapuutteita, tai aina-
kaan niistä ei suunnittelijaan oltu yhteydessä.
38
3.2.4 Kohde O
Kohde O on kaupungin omistama päiväkotirakennus vuodelta 1986. Sen käyttäjillä oli
esiintynyt sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua. Tästä syystä rakennukseen oli päätetty
käynnistää perinteisen toimintamallin mukaisesti teettämällä sisäilmatutkimus. Sisäilma-
tutkimuksissa todettiin, että rakennuksessa oli sattunut vesivahinko, höyrynsulun olevan
puutteellinen, vesikaton vuotaneen ja julkisivun kosteusvaurioituneen. Tutkimustulosten
perusteella kaupungin sisäilmatyöryhmä oli asettanut rakennuksen käyttökieltoon ja toi-
minta oli muuttanut väistötiloihin toisaalle.
Tutkimusraportissa oli ehdotettu vaurioituneiden materiaalien poistoa, vesikaton paik-
kausta ja ulkovaipan tiiveyden parantamista uusimalla höyrynsulku. Tilakeskus pyysi
korjausrakennesuunnittelijaa laatimaan suunnitelmat tutkimusraportin ja tilakeskuksen
päätöksien pohjalta. Korjausrakennesuunnittelija kuitenkin totesi annettujen lähtötietojen
perusteella, etteivät paikalliset tutkimukset olleet riittävän kattavia ja tulisi tehdä jatkotut-
kimuksia, jotta korjaukset voitaisiin suunnitella. Jatkotutkimuksien rakenneavauksissa
löydettiin rakenteista lisää puutteita ja vaurioita. Kuvassa 30 on esitetty ulkoseinäraken-
teen rakenneavaus rakennekerrosten havainnoimiseksi ja dokumentoimiseksi.
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Kuva 30. Ulkoseinän rakenneavaus.
Tutkimusraporttien valmistuttua tilakeskus päätti, että rakennuksen tulee olla jatkossa
tiivis ja vaurioituneet materiaalit tulisi poistaa kauttaaltaan.
Tilaajan tahtotilan ja tutkimusten havaintojen perusteella todettiin, että kohteeseen tulisi
tehdä laaja peruskorjaus. Peruskorjausta puolsivat myös teknisen käyttöikänsä loppu
puolella olevat talotekniset järjestelmät, jotka olisi myös hyvä uusia laajamittaisten kor-
jausten yhteydessä.
Kokemuksen ja muiden korjaushankkeiden perusteella päätettiin ennen peruskorjauk-
sen suunnittelua laatia suunnitelmat kustannuslaskentaa varten. Kustannuslaskennan
perusteena oli kartoittaa kustannuksia verrattuna uudisrakentamiseen. Kustannuslas-
kennan jälkeen todettiin suunniteltavien korjaustöiden olevan niin mittavat ja kalliit, että
rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uudisrakennus.
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3.3 Yhteenveto kohteista
Kaikkien tutkimuskohteiden perusajatuksen voisi kiteyttää yhteen lauseeseen: Hyvin tut-
kittu ja suunniteltu on puoliksi tehty. Lähes kaikissa tutkimuskohteissa tuli esille, että mitä
enemmän rakenteita on tutkittu tai purettu ennen suunnitteluvaihetta, sitä vähemmän
työmaa-aikana tuli vastaan lisätöitä tai aikataulumuutoksia. Kuntotutkimuksien yhtey-
dessä tehdyt rakenneavaukset ovat yleensä pieniä ja paikallisia. On mahdollista, että
rakenneavauksen vierestä on löytynyt aivan toisenlaisia rakenteita tai haitta-aineita kuin
rakenneavauksessa on havaittu.
Yleisesti ottaen julkisilla tahoilla, kuten kaupungeilla ja valtiolla on useita kiinteistöjä
omistuksessaan ja niiden ylläpidosta vastaa jokin kaupungin toimija. Kaupungit varaavat
vuosittain rakennusten huoltoon ja korjaustöille tietyn summan, joka käytetään isompiin
ja pienempiin korjaushankkeisiin. Pienemmät hankkeet eivät yleisesti ottaen tutkimus-
kohteissa vaatineet käsittelyjä tai investointipäätöksiä erilaisissa lautakunnissa tai johto-
ryhmissä. Kun kyseessä oli miljoonien eurojen korjaushanke, oli päätöksen teko hitaam-
paa ja monitahoisempaa.
Asunto-osakeyhtiöitä koskevissa tutkimuskohteissa päätöksen teko oli yleisesti ottaen
ripeää. Suunnitteluvaiheeseen mennessä taloyhtiön hallitukset olivat jo tietoisia hank-
keissa todetuista vaurioista sekä mahdollisista korjaustavoista, joten suunnittelija
yleensä vain täsmensi tehtäviä toimenpiteitä tai laajuutta. Mahdollisesti taloyhtiöiden yh-
tiökokoukset olivat jo aiemmin myöntäneet hallituksille valtuudet teettää suunnitelmat ja
korjaustyöt, ennen kuin korjaussuunnittelija oli kiinnitetty hankkeeseen. Kaikissa yksityis-
ten omistamissa tutkimuskohteissa oli kyse yhden asunnon korjaamisesta. Useimmiten
asunnon asukkaalla ei ollut päätäntävaltaa itse korjauslaajuuteen, koska vastuu raken-
teista on taloyhtiöllä. Tästä syystä osakkaan päätökset liittyivät lähinnä pintamateriaalei-
hin. Haasteena yksityisten omistamissa tutkimuskohteissa todettiin olevan maallikoiden
käsitys kosteus- ja homevaurioista sekä niiden korjaustavoista. Usein maallikoiden tiedot
kosteusvaurioista pohjautuvat median tietoihin tai vanhoihin rakentamistapoihin, minkä
lisäksi kosteus- ja homevaurioiden edellyttämiä toimenpiteitä vähäteltiin. Haasteena ko-
ettiin myös taloyhtiön alkuperäisen tason määrittäminen. Rakentaminen, tietoisuus ra-
kenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta sekä rakennusmateriaalit ovat ajansaa-
tossa kehittyneet, joten esimerkiksi kellarikerrokseen lankkulattian toteuttaminen on mo-
nimutkaisempaa kuin 1900-luvun alussa oli.
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Pääasiassa hankkeiden koolla ei havaittu olevan suurta merkitystä toimintamalleihin.
Suurin ero tutkimuskohteissa todettiin olevan korjaushankkeista päättävässä tahossa eli
tilaajassa. Tilaaja asettaa jokaiselle projektille aikataulun ja kustannuskehykset, mitkä
ohjaavat osaltaan projektin läpiviemistä. Tutkimuskohteista pystyttiin toteamaan, että
kosteusvauriokorjaukset edellyttävät nopeaa reagointia jokaiselta hankkeen osapuo-
lelta. Jotta saataisiin nopeita päätöksiä ja vietyä hanketta ripeästi eteenpäin, edellytetään
kaikilta hankkeen osapuolilta hyvää keskinäistä luottamussuhdetta. Nopealla toiminnalla
ja päätöksillä saadaan vähennettyä esimerkiksi kosteusvaurioituneen asunnon asumis-
haittaa ja väistötiloista koituvia kustannuksia.
Monessa tutkimuskohteessa rakenteessa oleva kosteusvaurio oli edennyt homevau-
rioksi, mikä osittain monimutkaisti prosessin läpiviemistä. Kosteusvaurion tai homevau-
rion suunnittelussa ei havaittu eroavaisuuksia kuin puhdistus -ja siivoustehtäviä määri-
teltäessä. Esimerkiksi homevaurioita korjattaessa epäpuhtaudet yleensä leviävät sisäil-
maan purkutöiden yhteydessä, mikä tuli huomioida suojauksia suunniteltaessa. Useim-
missa tutkimuskohteissa vaurioiden laajuus ja tehdyt korjaukset olivat paikallisia, esimer-
kiksi yksittäisiä tiloja tai yksi huoneisto. Kun tutkimukset perustuvat otantaan ja ihmiset
kokevat, aistivat ja oireilevat eri tavoin, on mahdollista, että vaurioita on muuallakin kuin
kyseisissä tiloissa. Kaikki eivät vain reagoi vaurioihin tai välitä niistä. Useimmiten raken-
teet ja talotekniset järjestelmät ovat samanlaiset kaikkialla rakennuksessa.
Maallikoiden kanssa työskenneltäessä havaittiin, että heidän on helpompi käsittää ja kä-
sitellä esimerkiksi vuotavasta putkesta aiheutuva kosteusvaurio kuin mikrobiologisen tai
kemiallisen reaktion seurauksena saastuneen, mutta aistinvaraisesti havaittavissa kun-
nossa olevan materiaalin homevaurion. Homevaurioihin suhtauduttiin yleisesti vakavam-
min kuin kosteusvaurioihin niin yksityisissä kuin julkisissa tahoissa.
Tutkimuskohteita läpikäydessä oli havaittavissa, että vuosien aikana rakennuksissa oli
tehty monenlaisia korjauksia. Välillä isompia, välillä pienempiä erilaisin tavoin. Kaikkia
korjauksia ei oltu myöskään aina dokumentoitu asian mukaisella tavalla, mikä olisi saat-
tanut helpottaa korjausten suunnittelua. Lisäksi oli todettavissa, että rakennusten pitkä-
jänteisellä ja huolellisella ennakoivalla ylläpidolla voidaan ehkäistä yllättäviä kosteusvau-
riokorjauksia.
Tutkimuskohteita läpikäydessä kohdattiin myös kosteusvauriohanke, jossa todettiin, ettei
korjaaminen ole taloudellisesti kannattavaa vaan uudisrakennus tulee edullisemmaksi.
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Osittain lopputulokseen olivat johtaneet kosteusteknisesti heikosti toimiva arkkitehtuuri
sekä rakennusajankohdalle tyypillisesti kosteusteknisesti toimimattomat rakenteet. Mo-
nesti myös rakennuksen käyttötarkoitus tai kapasiteetti on muuttunut ajan saatossa, jol-
loin uudisrakennuksella voidaan vastata paremmin nykyiseen ja tulevaan tarpeeseen.
Uudisrakennuksen sijoittamiseen ja suunnitteluun vaikuttavat usein myös alueen kaavoi-
tustilanne sekä kiinteistönomistajan suunnitelmat alueellisesti, esimerkiksi tulevaisuuden
asukas-/käyttäjämäärä alueella.
4 Toimintamallit kosteusvauriokorjauskohteisiin
Kaikille jäljempänä esitettäville toimintamalleille on yhteistä, että kosteusvauriokorjaus-
projektit aloitetaan tilauksen jälkeen lähtötietojen hankkimisella ja tilaajan tahtotilan sel-
vittämisellä. Tämän jälkeen voidaan päättää millä toimintamallilla hanketta lähdetään
viemään eteenpäin. Toimintamallista riippuen kosteusvauriokorjaushanke onnistuu sitä
paremmin mitä paremmin yhteistyötä tehdään hankkeen aikana. Kuten muussakin ra-
kentamisessa, tulee kaikkien toimintamallien mukaisissa kosteusvauriokorjaushank-
keissa huomioida viranomaismääräykset ja muut ohjeet esimerkiksi haitta-aineiden pur-
kutöihin liittyen.
Vaikka esiselvitykset ja suunnitelmat laadittaisiinkin huolellisesti, edellyttää hankkeen
onnistuminen myös huolellista toteutusta urakoitsijalta sekä työmaa-aikaista valvontaa.
Myös hankkeen eri vaiheiden dokumentoiminen tulevaisuutta varten on tärkeää. Doku-
mentoinnin hoitaa yleisesti urakoitsija sekä valvoja työmaalla. Tämän lisäksi suunnittelija
vie mahdolliset työmaa-aikaiset muutokset suunnitelmiin. Tästä syystä on tärkeää, että
korjausten suunnittelija pidetään ajan tasalla korjaustöiden eri vaiheissa ja pyydetään
tarvittaessa käymään työmaalle. Monesti asiat ratkeavat helpommin yhteistyössä paikan
päällä sovittaessa kuin suunnittelupöydän ääressä toimistolla.
Kaikkien kosteusvauriokorjausten jälkeen on suositeltavaa tehdä seurantaa, kuinka kor-
jaukset onnistuivat. Seurannassa tarkastetaan onnistuivatko korjaukset eli vähenikö
mahdollinen käyttäjien tai asukkaiden oireilu, toimivatko järjestelmät suunnitellusti sekä
muut tavanomaiset rakennustöiden takuuajan alaiset tarkastukset.
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4.1 Ennakoiva toimintamalli
Ennakoivan toimintamallin periaatteena on laatia ensin tavanomaista kevyemmät kos-
teusvauriokorjauksen suunnitelmat, joita tullaan täydentämään sekä purkutöiden yhtey-
dessä että jälkikäteen. Ennakoiva toimintamalli soveltuu parhaiten pieniin korjaushank-
keisiin, joissa toimenpiteet sijoittuvat yksittäisiin tiloihin tai asuntoihin. Esimerkiksi ta-
pauksiin, joissa halutaan minimoida korjaustöistä aiheutuvat asumis- tai käyttöhaitat.
Toimintamallin edellytyksenä on, että tilaajataho on tehnyt kustannuspäätöksen kosteus-
vauriohankkeen osalta ja tiedostaa, että hankkeeseen liittyvät päätökset pitää tehdä no-
peassa aikataulussa. Toimintamallin tarkoituksena on, että kevyelläkin suunnitelmapa-
ketilla korjaushanke voidaan kilpailuttaa ja toteuttaa nopeasti.
Ennakoivassa toimintamallissa tutustutaan kohteeseen paikan päällä, minkä jälkeen laa-
ditaan korjausehdotus tilaajalle tehtävistä korjauksista. Kun korjausehdotus on käyty läpi
tilaajan kanssa ja se on hyväksytty, laaditaan kevyet suunnitelmat. Kevyt suunnitelma-
paketti voi sisältää hankkeesta riippuen esim. yksi-kaksi sivuisen hankekuvauksen sekä
rakennetyyppipiirustuksen. Mikäli kohteessa on monimutkaisia rakenteita, jotka vaativat
tarkempia detaljipiirustuksia, voidaan sellaiset laatia tarpeen mukaan. Detaljipiirustukset
voivat olla aluksi luonnostyyppiset, joita tarkennetaan rakennustöiden aikana. Tarvitta-
essa voidaan laatia yksikköhintaluettelo, johon on määritetty ennakkoon yksikköhinnat
(esim. €/jm, €/kpl tai €/m2) erilaisille hankkeeseen liittyville töille. Yksikköhintaluettelon
avulla rakennusaikaisille töille sovitaan hinta etukäteen ennen töiden aloitusta, jolloin
vältytään epäselvyyksiltä lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa.
Ennakoiva toimintamalli mahdollistaa kosteusvauriokorjauksen suunnitteluvaiheen läpi-
viennin nopealla aikataululla. Erityistä huomioita tulee kiinnittää siihen, että urakoitsija
on ymmärtänyt korjaustavan, tehtävät korjaustoimenpiteet sekä tutustuu kohteeseen
paikan päällä ennakkoon ennen tarjouksen laatimista. Tarjouskäynnille on hyvä ottaa
myös suunnittelija mukaan, mikäli tarjousta laativilla urakoitsijoilla herää kysymyksiä. En-
nakoiva-toimintamalli on esitetty prosessikaaviona kuviossa 1.
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Kuvio 1. Ennakoivan toimintamallin prosessikaavio
Ennakoivan toimintamallin kosteusvauriokorjaushankkeisiin tulisi valita urakoitsijaehdok-
kaita, joiden ammattitaidosta on kokemuksia aiemmista kosteusvauriokorjaushank-
keista. Vaikka urakoitsija olisikin ammattitaitoinen, hän todennäköisesti hinnoittelee
urakkaan riskilisän, sillä kaikki rakenteet ja korjaustyöt eivät ole tarkasti tiedossa urakkaa
tarjottaessa.
Rakennustöiden valvonnan voi suorittaa sama henkilö joka on laatinut korjaussuunnitel-
mat, mikäli hänen osaamisensa riittää. Myös erillisen valvojan käyttäminen on mahdol-
lista, mutta se voi tuoda lisäkustannuksia tilaajalle. Erillistä valvojaa käytettäessä on hä-
net hyvä perehdyttää kohteeseen ja siellä tehtäviin korjaustöihin hyvissä ajoin etukäteen.
Ennakoiva-toimintamalli
Kosteus-/homevaurion
havaitseminen, tutkimukset
Korjauslaajuuden sopiminen
Kevennettyjen korjaussuunnitelmien
laatiminen
Korjaussuunnitelmien läpikäynti
tilaajan kanssa ja tilaajan
hyväksyntä
Korjaustyöt ja suunnitelmien
täydentäminen töiden yhteydessä
Seuranta
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Mahdollisia ongelmia ennakoivassa toimintamallissa voivat aiheuttaa muun muassa: ti-
laajan hidas päätöksen teko, mahdolliset viranomaismenettelyt, eri osapuolien erimieli-
syydet hankkeen aikana tai materiaalivalinnat (toimitusaikojen huomioiminen suunnitel-
mia ja tarjouksia laadittaessa).
4.2 Suunnitelmat laaditaan purkutöiden jälkeen -toimintamalli
Toimintamalli eroaa edeltävästä siten, että varsinainen kosteusvauriokorjauksen suun-
nittelu aloitetaan purkutöiden jälkeen. Toimintamalli sopii erityisesti pieniin kosteusvau-
riokorjauksiin, joissa korjaustyöt suoritetaan pienellä alueella tai yksittäisessä tilassa.
Toimintamalli voisi toimia myös kiinteistökehityshankkeissa tai laajamittaisissa korjauk-
sissa, joissa on paljon toistuvuutta ja samat rakenteet. Esimerkiksi tyhjillään oleva liike-
kiinteistö, josta puretaan pinta- ja kevyet rakenteet aluksi tai useasta rakennuksesta
koostuvasta rivitaloyhtiö, jossa tehdään kaikkiin rakennuksiin samanlaiset korjaukset ra-
kennus kerrallaan.
Erityisesti pienissä kosteusvauriokorjauksissa tulisi korjaustyöt tekevä urakoitsija olla
valmiiksi valittuna ennen korjaustöitä. Esimerkiksi voidaan käyttää samaa urakoitsijaa
purku- ja jälleen rakennusvaiheissa.
Toimintamalli aloitetaan sopimalla tarvittavat purkutyöt katselmuksessa paikan päällä ti-
laajan, suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa yhteistyössä. Suunnitelmat voidaan laatia
joko kevennettynä kuten ennakoivassa toimintamallissa tai niin sanotusti tavanomaisella
laajuudella. Suunnitteluvaihe aiheuttaa katkoksen urakoitsijalle työmaalle, joka tulee
huomioida urakkasopimuksessa (esimerkiksi korjaustyöt tehdään tuntiveloitusperustei-
sesti). Suunnitelmien valmistuttua aloitetaan korjaustyöt. Purkutöiden jälkeen -toiminta-
malli on esitetty prosessikaaviona kuviossa 2.
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Kuvio 2. Suunnitelmat laaditaan purkutöiden jälkeen -toimintamallin prosessikaavio
Hyvänä puolena toimintamallissa on, että tarvittavat rakenteet on purettu valmiiksi ennen
suunnittelun aloittamista, joten työmaalla ei tule yllätyksiä piilossa olevista rakenteista.
Yllätyksettömyys myös helpottaa urakan hinnoittelua ja suunnitelmien tarkkuus paranee.
4.3 Perinteinen toimintamalli
Perinteinen toimintamalli sopii pieniinkin hankkeisiin, mutta parhaiten se sopii isoihin kii-
reettömiin julkisien rakennusten kosteusvauriokorjaushankkeisiin, jotka käsittävät
yleensä koko rakennuksen tai jonkin suurin rakennusosan, kuten alapohja- tai ulkosei-
närakenteet. Useimmiten kyseisiä hankkeita ohjaakin tilaajan asettama sisäilmakorjaus-
prosessi ja -työryhmä tai muu protokolla. Tällöin toimintamallin prosessi yleensä etenee
Työterveyslaitoksen ohjetta ”Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen” tai Ope-
tushallituksen ohjetta ”Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen” mukaillen.
Purkutöiden jälkeen -
toimintamalli
Kosteus-/homevaurion
havaitseminen, tutkimukset
Purkulaajuuden sopiminen
tilaajan ja urakoitsijan kanssa
Purkutyöt
Korjaussuunnitelmien laatiminen
Korjaustyöt
Seuranta
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Prosessi on suhteellisen pitkä, mutta lyhyesti kuvattuna se on seuraavanlainen: selvitys-
ryhmän perustaminen, kyselyiden ja tutkimuksien teko, yhteenvedon laatiminen tarvitta-
vista korjauksista ja terveydellisen riskin arviointi, tiedonsiirto korjaussuunnittelijoille, kor-
jaussuunnitelmien laatiminen, tiedonsiirto urakoitsijalle, korjaustyöt ja korjausten jälkei-
nen seuranta. Prosessi on kuvattu kaaviona kuviossa 3.
Tällöin korjaussuunnitelmat perustuvat lähtötietoihin ja tutkimuksiin ja suunnitteluproses-
sia ohjaavat alalla vallitsevat suunnittelualakohtaiset tehtäväluettelot. Tutkimusvai-
heessa selvitykset ovat yleisesti paikallisia, joten on mahdollista, että työmaan aikana
joudutaan suunnitelmia täsmentämään, koska jokin rakenne ei vastaa alkuperäisiä pii-
rustuksia tai rakenneavauksia. Perinteinen toimintamalli on esitetty prosessikaaviona ku-
viossa 3.
Kuvio 3. Kosteusvauriokorjausten perinteinen toimintamallin prosessikaavio
Perinteinen
Kosteus-/homevaurion
havaitseminen
Selvitysryhmän
perustaminen
Tutkimukset, kyselyt ja
selvitykset
Yhteenveto tuloksista,
suunnittelusisällöstä ja
riskien arviointi
Tiedonsiirto
korjaussuunnittelijoille
Korjaussuunnitelmien
laatiminen
Korjaustyöt
Seuranta
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Riippuen kohteen ominaisuuksista sekä tutkimuksien laadusta ja laajuudesta, on mah-
dollista, ettei työmaan aikaan tule juurikaan suunnitelmamuutoksia tai vaihtoehtoisesti
ne voivat olla merkittäviä. Mikäli suunnitelmamuutokset ovat merkittäviä, asettaa se
yleensä suuria paineita aikataululle ja kustannusraameissa pysymiselle.
4.4 Toimintamallien merkittävimmät eroavaisuudet
Projektipäällikön aloittaessa kosteusvauriokorjauksen prosessi, tulee hänen aluksi
käydä läpi tilaajan kanssa millä tavoin hanke halutaan viedä läpi sekä mitkä ovat eri
toimintamallien eroavaisuudet myös aikataulun ja kustannusten osalta. Riippuen kos-
teusvauriokorjausprojektista sekä tilaajan päätöksenteko tavasta ja valtuuksista, valitaan
toimintamalleista kyseiseen hankkeeseen sopivin. Kosteus- ja homevauriokorjauksien
toimintamalleilla ei havaittu olevan merkittäviä eroavaisuuksia. Homevauriokorjauksissa
tulee kiinnittää enemmän huomiota pölynhallintaan ja siivoustöihin.
Tutkimuskohteiden perusteella pieniin, kuten yhden tilan kosteusvauriokorjauksiin ja kii-
reellisiin hankkeisiin soveltuvat parhaiten ennakoiva- ja purkutöiden jälkeen -toiminta-
mallit. Tällöin saadaan minimoitua prosessin läpimenoaika. Toimintamallit kuitenkin
asettavat haasteita korjaustöiden hinnoittelulle, sillä kaikkia vaiheita ei voida välttämättä
huomioida etukäteen.
Tutkimuskohteiden perusteella suuriin ja/tai kiireettömiin kosteusvauriokorjaushankkei-
siin soveltuu parhaiten alalla vallitseva perinteinen menetelmä. Pitkäkestoisessa projek-
tissa jää yhtä lailla aikaa tehdä tarvittavat tutkimukset ja selvitykset kuin hyväksyttää rat-
kaisut päättävillä tahoilla. Suurilla korjaushankkeilla on aina vaikutus rakennuksen käyt-
täjiin tai asukkaisiin. Suuret projektit ovat myös kustannuksiltaan suuria, mikä edellyttää
hyviä perusteluja ennen investointipäätöksien tekoa.
Silloin tällöin suurissa palvelu-, teollisuus- tai liikekiinteistöissä havaitaan useita kosteus-
vaurioita, mitkä voivat johtaa kiinteistön käyttötarkoituksen muutokseen tai kiinteistön
muuhun kehitykseen. Tällöin voisi harkita purkutöiden jälkeen -toimintamallin käyttöä,
mikäli kiinteistö on tyhjillään tai tyhjennettävissä.
Kuviossa 4 on kuvattu tiivistetysti eri toimintamallien prosessikaaviot.
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Kuvio 4. Toimintamallien prosessikaaviot tiivistetysti.
5 Johtopäätökset
Tutkimuskohteista oli havaittavissa, että riippuen korjaushankkeen tyypistä, kiireellisyy-
destä, tilaajatahosta sekä aikataulusta, valitaan jokaisen hankkeen alussa juuri sille so-
pivin toimintamalli. Ei ole vain yhtä mallia tai tapaa, joka sopisi kaikkiin kosteusvauriokor-
jauksiin. Taulukossa 2 on vertailtu eri toimintamallien jakautumista tämän opinnäytetyön
tutkimuskohteissa.
Ennakoiva
Korjauslaajuuden sopiminen
Kevennettyjen
korjaussuunnitelmien
laatiminen
Korjaustyöt ja suunnitelmien
täydentäminen
Seuranta
Purkutöiden jälkeen
Purkulaajuuden sopiminen
Purkutyöt
Korjaussuunnitelmien
laatiminen
Korjaustyöt
Seuranta
Perinteinen
Selvitysryhmän perustaminen
Tutkimukset ja selvitykset
Yhteenveto tuloksista,
suunnittelusisällöstä ja riskien
arviointi
Tiedonsiirto
korjaussuunnittelijoille
Korjaussuunnitelmien
laatiminen
Korjaustyöt
Seuranta
50
Taulukko 2. Tutkimuskohteiden toimintamallien vertailutaulukko.
Kohde Rakennus-
tyyppi
Vauriolaa-
juus
Käytetty toimintamalli
Asuin Julkinen Ra-
jattu
Laaja Enna-
koiva
Purkutöiden jäl-
keen
Perintei-
nen
A X X X
B X X X
C X X X
D X X X
E X X X
F X X X
G X X X
H X X X
I X X X
J X X X
K X X X
L X X X
M X X X X
N X X X X
O X X X
Kaikkien korjaushankkeen osapuolien tulisi olla tietoisia hankkeeseen valitusta toiminta-
mallista ja sen eri vaiheista sekä heillä tulisi olla keskinäinen luottamus toistensa tietoihin
ja taitoihin. Tilaajan kanssa olisi myös hyvä sopia aluksi ajankohdat, jolloin tulee tehdä
päätöksiä korjaushankkeeseen liittyen.
Kosteusvauriokorjausten päätavoitteena on poistaa vaurion aiheuttaja sekä uusia vauri-
oituneet materiaalit. Myös Suomen lainsäädäntö ja määräykset ohjaavat toimintaa tähän
suuntaan. Kosteusvauriokorjaushankkeissa onkin jokaisen osapuolen tärkeää muistaa
koko hankkeen läpimenoprosessin ajan hankkeelle asetettu määränpää. Eri vaiheiden
välillä ei tulisi olla informaatiokatkoksia eli tiedon tulisi kulkea katkeamattomana aina
kuntotutkimuksista korjausvaiheeseen saakka, mahdolliset poliittiset päättäjät mukaan
lukien.
Yksittäisten rakenteiden tai tilojen korjauksiin soveltuvat ennakoiva ja suunnitelmat laa-
ditaan purkutöiden jälkeen -toimintamallit nopeutensa ja kevyiden suunnitelmiensa
vuoksi. Kyseisten toimintamallien noudattaminen oli osittain myös tilaajatahon toiveena,
kuten muutamista tutkimuskohteista oli huomattavissa.
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Kuten esimerkiksi tutkimuskohteista L-O on havaittavissa, koko rakennuksen käsittävien
korjaushankkeiden vaikutukset heijastuvat pitkälle aikavälille ja useaan tilojen käyttä-
jään. Kyseessä ovat isot prosessit, jotka edellyttävät tietynlaisen protokollan noudatta-
mista, mikä myös vaikuttaa projektin aikatauluun ja kustannuksiin. Tällöin korjaussuun-
nittelijan kannalta paras toimintamalli on perinteinen.
Tutkimuskohteista oli havaittavissa ja kaikkien toimintamallien edellytyksenä on tehdä
riittävät suunnittelun esiselvitykset. Esiselvitykset voivat ajoittua ennen suunnitteluvai-
hetta tai sen aikana tehtäviksi.
6 Pohdinta
Opinnäytetyötä laatiessani mietin, kuinka kosteusvaurioita saataisiin vähennettyä tule-
vaisuudessa. Välittömiä vaikutuksia ei välttämättä näkyisi, mutta ajatusmallia muutta-
malla muutokset rakentamisessa voisivat olla merkittäviä vuosikymmenien päästä. Esi-
merkiksi uudisrakentamisessa olisi hyvä omaksua toimintatapoja ja periaatteita, jotka
ovat arkipäivää korjausrakentamisessa. Kuten rakennustöiden teko sääsuojauksien alla.
Vaikka Suomen rakennuskanta onkin suhteellisen nuorta muuhun Eurooppaan verrat-
tuna, kannattaisi täälläkin käyttää rakentamisessa vanhoja ja ennen kaikkea Suomessa
hyviksi havaittuja tapoja. Välttämättä kaikki trendit tai näyttävät rakenneratkaisut eivät
sovellu Suomen ilmastoon. Rakennusten ja rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimin-
taan tulisi panostaa tarkemmalla suunnittelulla myös korjausrakentamisessa. Onko yk-
sikään kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus niin merkittävä, että sitä kannattaa
korjata kymmenen vuoden välein samoilla, huonoksi havaituilla menetelmillä tai materi-
aaleilla useilla miljoonilla euroilla?
Tällä hetkellä rakennusalalla sekä mediassa on meneillään kova buumi kosteudenhal-
linnassa ja kosteusvaurioiden ehkäisemisessä työmaavaiheessa. On hyvä, että työmaal-
lekin viedään osaamista kosteudenhallinnan osalta, mutta kosteus- ja kosteudenhallinta
asioihin tulisi panostaa jo suunnittelupöytien ympärillä istuvien ihmisten toimesta. Niin
suunnittelijoiden, projektinjohtajien kuin tilaajienkin toimesta.
Useilla rakennusalalla toimivilla yrityksillä on käytössään asiakaspalautekyselyt, joihin
pyydetään vastaamaan hankkeen päätyttyä. Kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen
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tulisi muistaa myös kysyä korjattujen tilojen asukkailta tai käyttäjiltä, kuinka hanke onnis-
tui ja poistuivatko tai vähentyivätkö mahdolliset terveyshaitat korjausten myötä.
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